



**MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
16/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,
REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO POR
INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE GESTÃO
INTERNA E A EMPRESA INELIT PROCESSOS
INTELIGENTES LTDA - EPP, NA FORMA
ABAIXO:**

A **UNIÃO** por meio do **MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**, por intermédio da **DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 05.914.685/0001-03, sediada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco "A", Edifício Darcy Ribeiro, 10º andar, em Brasília - DF, neste ato representado pelo Senhor Diretor de Gestão Interna, **CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade [REDACTED] nomeado pela Portaria nº 11 de 05/01/2016, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **INELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA. - EPP**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número **10.682.187/0001-04**, com sede na SCRS 514 Bloco 'C' Entrada 49, Sobreloja - Asa Sul - Brasília-DF - CEP: 70380-535, neste ato representada pelo seu Sócio, Diretor Comercial, **HEVERTON LOPES FERREIRA**, brasileiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº [REDACTED] doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO nº 16/2015**, Processo nº Processo nº **00190.001943/2014-73** e em observância às normas constantes na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; no Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000; no Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005; no Decreto nº. 5.504, de 05 de agosto de 2005; no Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007; no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008; na Instrução Normativa SLTI/MP nº 04, de 12 de novembro de 2010 na aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 16/2015 até o dia 31/05/2017, contados a partir de 04 de novembro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Fica alterado o item 5 do Cronograma de Eventos da Cláusula Sétima do Contrato, que passa a vigorar com a seguinte redação:

5. Do Cronograma de Eventos

Atividade	Duração	Início	Término
CGU - HPSM	160,5	19/09/2016	11/05/2017
Primeiro Pacote	67,5	19/09/2016	29/12/2016
23.Implantação da função Central de Serviços	10	19/09/2016	03/10/2016
As Built	7	19/09/2016	28/09/2016
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	28/09/2016	28/09/2016
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	29/09/2016	03/10/2016
29.Implantação do processo Gerenciamento do Conhecimento	10	29/09/2016	13/10/2016
As Built	7	29/09/2016	07/10/16
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	07/10/16	07/10/16
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	10/10/2016	13/10/2016
26.Implantação do processo Gerenciamento de Problemas	37,5	19/09/2016	16/11/2016
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 1	4	19/09/2016	22/09/2016
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 2	0,5	31/10/2016	31/10/2016
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 2	3	31/10/2016	04/11/16
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 3	0,5	04/11/16	04/11/16
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 3	1	07/11/2016	07/11/2016
As Built	2,5	08/11/2016	10/11/2016
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	10/11/2016	10/11/2016
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	10/11/2016	16/11/2016
24.Implantação do processo Cumprimento de Requisições	15,5	26/09/2016	18/10/2016
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 1	5	26/09/2016	30/09/16
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 2	0,5	03/10/2016	03/10/2016
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 2	3	03/10/2016	06/10/2016
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 3	0,5	06/10/2016	06/10/2016
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 3	1	07/10/16	07/10/16
As Built	2,5	10/10/2016	13/10/2016
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	13/10/2016	13/10/2016
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	13/10/2016	18/10/2016
25.Implantação do processo Gerenciamento de Incidentes	24	28/09/2016	03/11/2016
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 1	0,5	28/09/2016	28/09/2016
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 1	0,5	30/09/16	30/09/16
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 1	3	13/10/2016	18/10/2016

Atividade	Duração	Início	Término
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 2	0,5	18/10/2016	18/10/2016
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 2	3	19/10/2016	21/10/16
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 3	0,5	24/10/2016	24/10/2016
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 3	1	24/10/2016	25/10/2016
As Built	2,5	25/10/2016	27/10/2016
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	27/10/2016	27/10/2016
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	31/10/2016	03/11/2016
31.Implantação do processo Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço - Parte 1/2	54,5	30/09/16	22/12/2016
Homologação - Configuração (Tipos x Atributos)	14,5	30/09/16	21/10/16
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 1 - Parte I	0,5	30/09/16	30/09/16
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 1 - Parte II	0,5	03/10/2016	03/10/2016
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 1	5	04/10/2016	10/10/2016
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 2	0,5	11/10/2016	11/10/2016
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 2	3	11/10/2016	17/10/2016
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento - Ciclo 3	0,5	17/10/2016	17/10/2016
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Ciclo 3	1	18/10/2016	18/10/2016
As Built	2,5	19/10/2016	21/10/16
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	21/10/16	21/10/16
Zabbix	43	18/10/2016	22/12/2016
Desenhos: Configuração / Requisições / Zabbix	7	18/10/2016	27/10/2016
Zabbix - Configuração - Revisão da integr. Zabbix / SM - IM	2	18/10/2016	20/10/2016
Zabbix - Requisições - Desenhos integr. Zabbix / SM - Requisições	2	20/10/2016	24/10/2016
Integração SM x Acesso aos Sistemas	3	24/10/2016	27/10/2016
Configuração - Desenho da busca do serviço técnico associado	2	21/10/16	25/10/2016
Requisições - matriz de aprovação (análise de viabilidade + desenho)	2	25/10/2016	27/10/2016
Desenhos Finalizados - Zabbix / Acessos à Sistemas / Requisições	0	27/10/2016	27/10/2016
Desenvolvimento: Configuração / Requisições / Zabbix	18	27/10/2016	25/11/16
Zabbix / SM - Incidentes + busca de serviço associado	3	27/10/2016	03/11/2016
Zabbix / SM - Requisições	3	03/11/2016	08/11/2016
Integração SM x Acesso aos Sistemas	10	08/11/2016	23/11/2016
STORAGE + Access Points - Solução de carga de arquivo texto	13	27/10/2016	18/11/16
Requisições - matriz de aprovação	5	18/11/16	25/11/16

Atividade	Duração	Início	Término
Desenvolvimento Finalizado - Zabbix / Acessos à Sistemas / Requisições	0	25/11/16	25/11/16
Homologação: Configuração / Requisições / Zabbix	17	23/11/2016	19/12/2016
Integr. Zabbix / SM - Incidentes + busca de serviço associado	5	25/11/16	05/12/2016
QA Interno Intelit	1	25/11/16	28/11/2016
Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 1	0,5	28/11/2016	28/11/2016
Correção - Ciclo 1	1	29/11/2016	29/11/2016
Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 2	0,5	01/12/2016	01/12/2016
Correção - Ciclo 2	1	01/12/2016	02/12/16
As Built	1	02/12/16	05/12/2016
Integra. Zabbix / SM - Requisições	5	23/11/2016	01/12/2016
QA Interno Intelit	1	23/11/2016	24/11/2016
Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 1	0,5	24/11/2016	24/11/2016
Correção - Ciclo 1	1	25/11/16	25/11/16
Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 2	0,5	28/11/2016	28/11/2016
Correção - Ciclo 2	1	28/11/2016	29/11/2016
As Built	1	29/11/2016	01/12/2016
Requisições - Matriz de Aprovação	5	05/12/2016	12/12/2016
QA Interno Intelit	1	05/12/2016	06/12/2016
Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 1	0,5	06/12/2016	06/12/2016
Correção - Ciclo 1	1	07/12/2016	07/12/2016
Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 2	0,5	08/12/2016	08/12/2016
Correção - Ciclo 2	1	08/12/2016	09/12/16
As Built	1	09/12/16	12/12/2016
STORAGE + Access Points - Solução de carga de arquivo texto	5	01/12/2016	08/12/2016
QA Interno Intelit	1	01/12/2016	02/12/16
Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 1	0,5	02/12/16	02/12/16
Correção - Ciclo 1	1	05/12/2016	05/12/2016
Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 2	0,5	06/12/2016	06/12/2016
Correção - Ciclo 2	1	06/12/2016	07/12/2016
As Built	1	07/12/2016	08/12/2016
Integração SM x Acesso aos Sistemas	5	12/12/2016	19/12/2016
QA Interno Intelit	1	12/12/2016	13/12/2016

Atividade	Duração	Início	Término
Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 1	0,5	13/12/2016	13/12/2016
Correção - Ciclo 1	1	14/12/2016	14/12/2016
Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 2	0,5	15/12/2016	15/12/2016
Correção - Ciclo 2	1	15/12/2016	16/12/16
As Built	1	16/12/16	19/12/2016
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	19/12/2016	22/12/2016
Testes Integrados	8	19/12/2016	29/12/2016
Cópia do Banco de Homologação	1	19/12/2016	20/12/2016
Apoio de Carga em Produção	1	20/12/2016	21/12/2016
Testes Integrados	5	21/12/2016	28/12/2016
Ajustes	5	21/12/2016	28/12/2016
Limpeza de dados	1	28/12/2016	29/12/2016
Ambiente liberado para utilização	0	29/12/2016	29/12/2016
Segundo Pacote	150,5	04/10/2016	11/05/2017
17. Desenho e/ou validação do processo Gerenciamento de Liberação e Implantação	47,5	04/10/2016	15/12/2016
Alinhamento Interno Intelit - Processos, Ferramentas e antar requisitos para CGU	1	04/10/2016	04/10/2016
Levantar requisitos avaliando o processo x HP SM	0,5	05/10/2016	05/10/2016
Avaliação de viabilidade dos requisitos levantados	1	05/10/2016	06/10/2016
Apresentação da avaliação dos requisitos	1	06/10/2016	07/10/16
1.Emissão de Ordem de Serviço para Desenho e ou Validação de Processo	1	07/10/16	10/10/2016
Elaboração	19,5	11/10/2016	10/11/2016
2.Entrega do processo ITIL e produtos	0	10/11/2016	10/11/2016
3.Avaliação e aprovação do processo desenhado	10	10/11/2016	25/11/16
4.Ajustes no processo desenhado	10	25/11/16	12/12/2016
5. Emissão do Termo de Aceite do serviço de Desenho e/ou Validação dos Processos ITIL	3	12/12/2016	15/12/2016
Desenho	56,5	29/12/2016	21/03/2017
SLA	7	29/12/2016	11/01/2017
Alinhamento Interno Intelit - Processos, Ferramentas e antar requisitos para CGU	1	29/12/2016	03/01/2017
Levantar requisitos avaliando o processo x HP SM	0,5	03/01/2017	03/01/2017
Avaliação de viabilidade dos requisitos levantados	1	04/01/2017	04/01/2017
Apresentação da avaliação dos requisitos	0,5	05/01/2017	05/01/2017
Escrita de Desenhos Funcionais	3	05/01/2017	10/01/2017

Atividade	Duração	Início	Término
Análise, Feed-back e ajustes dos Desenhos Funcionais	1	10/01/2017	11/01/2017
Desenhos Funcionais Aprovados	0	11/01/2017	11/01/2017
Mudanças e Liberações	14	29/12/2016	20/01/17
Alinhamento Interno Intelit - Processos, Ferramentas e antar requisitos para CGU	2	29/12/2016	04/01/2017
Documento de Processos focando HP SM	2	04/01/2017	06/01/17
Revisão dos Requisitos Levantados	3	06/01/17	11/01/2017
Alinhamento de Requisitos junto à CGU	1	11/01/2017	12/01/2017
Escrita de Desenhos Funcionais	5	12/01/2017	19/01/2017
Análise e Feed-back dos Desenhos Funcionais	1	19/01/2017	20/01/17
Desenhos Funcionais Aprovados	0	20/01/17	20/01/17
Catálogo	7	01/02/2017	10/02/17
Alinhamento Interno Intelit - Processos, Ferramentas e antar requisitos para CGU	1	01/02/2017	02/02/2017
Documento de Processos focando HP SM	1	02/02/2017	03/02/17
Revisão dos Requisitos Levantados	1	03/02/17	06/02/2017
Alinhamento de Requisitos junto à CGU	1	06/02/2017	07/02/2017
Escrita de Desenhos Funcionais	2	07/02/2017	09/02/2017
Análise, Feed-back e ajustes dos Desenhos Funcionais	1	09/02/2017	10/02/17
Desenhos Funcionais Aprovados	0	10/02/17	10/02/17
Financeiro	13	03/03/17	21/03/2017
Alinhamento Interno Intelit - Processos, Ferramentas e antar requisitos para CGU	2	03/03/17	06/03/2017
Documento de Processos focando HP SM	2	07/03/2017	08/03/2017
Revisão dos Requisitos Levantados	3	09/03/2017	13/03/2017
Alinhamento de Requisitos junto à CGU	1	14/03/2017	14/03/2017
Escrita de Desenhos Funcionais	4	15/03/2017	20/03/2017
Análise, Feed-back e ajustes dos Desenhos Funcionais	1	21/03/2017	21/03/2017
Desenhos Funcionais Aprovados	0	21/03/2017	21/03/2017
Automação	8	06/03/2017	16/03/2017
Casos de Uso para HP CA	4	06/03/2017	10/03/17
Casos de Uso para HP SA	4	10/03/17	16/03/2017
30.Implantação do processo Gerenciamento de Níveis de Serviço - SLA	18	11/01/2017	06/02/2017
5. Execução do Plano de Implantação de cada processo ITIL	5	11/01/2017	18/01/2017
Desenvolvimento de Relatórios	7	11/01/2017	20/01/17

Atividade	Duração	Início	Término
QA Interno Intelit	1	20/01/17	23/01/2017
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 1	1	23/01/2017	24/01/2017
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Correção - Ciclo 1	2	24/01/2017	26/01/2017
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 2	1	26/01/2017	27/01/17
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Correção - Ciclo 2	1	27/01/17	30/01/2017
As Built	2	30/01/2017	01/02/2017
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	01/02/2017	01/02/2017
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	01/02/2017	06/02/2017
27.Implantação do processo Gerenciamento de Mudanças e 28. Implantação do processo Gerenciamento de Liberação e Implantação ntação do processo Gerenciamento de Mudanças - MUDANÇA E LIBERAÇÃO	32,5	20/01/17	07/03/2017
5. Execução do Plano de Implantação de cada processo ITIL	15	20/01/17	10/02/17
Desenvolvimento de Relatórios	7	24/01/2017	02/02/2017
QA Interno Intelit	2	10/02/17	14/02/2017
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 1	1	14/02/2017	15/02/2017
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Correção - Ciclo 1	4	15/02/2017	21/02/2017
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 2	2	21/02/2017	23/02/2017
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Correção - Ciclo 2	3	23/02/2017	28/02/2017
As Built	2,5	28/02/2017	02/03/2017
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	02/03/2017	02/03/2017
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	03/03/17	07/03/2017
32.Implantação do processo Gerenciamento do Catálogo de Serviços - CATÁLOGO	28	30/01/2017	09/03/2017
5. Execução do Plano de Implantação de cada processo ITIL	6	10/02/17	20/02/2017
Desenvolvimento de Relatórios	7	30/01/2017	08/02/2017
QA Interno Intelit	1	20/02/2017	21/02/2017
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 1	1	21/02/2017	22/02/2017
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Correção - Ciclo 1	3	22/02/2017	27/02/2017
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 2	1	27/02/2017	28/02/2017
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Correção - Ciclo 2	2	28/02/2017	02/03/2017
As Built	2	02/03/2017	06/03/2017
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	06/03/2017	06/03/2017
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	06/03/2017	09/03/2017
33.Implantação do processo Gerenciamento Financeiro - FINANCEIRO	26,5	22/03/2017	27/04/2017
5. Execução do Plano de Implantação de cada processo ITIL	10	22/03/2017	04/04/2017

Atividade	Duração	Início	Término
Desenvolvimento de Relatórios	7	24/03/17	03/04/2017
QA Interno Intelit	2	05/04/2017	06/04/2017
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 1	1	07/04/17	07/04/17
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Correção - Ciclo 1	4	10/04/2017	13/04/2017
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 2	1	14/04/17	14/04/17
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Correção - Ciclo 2	2,5	17/04/2017	19/04/2017
As Built	3	19/04/2017	24/04/2017
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	24/04/2017	24/04/2017
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	24/04/2017	27/04/2017
31.Implantação do processo Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço - Parte 2/2	18	16/03/2017	11/04/2017
Automação	15	16/03/2017	06/04/2017
5. Execução do Plano de Implantação de cada processo ITIL	5	16/03/2017	23/03/2017
QA Interno Intelit	1	23/03/2017	24/03/17
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 1	1	24/03/17	27/03/2017
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Correção - Ciclo 1	3	27/03/2017	30/03/2017
7. Pronunciamento acerca do aceite ou não dos processos Implantados - Apresentação / Alinhamento Inicial - Ciclo 2	1	30/03/2017	31/03/17
8. Ajustes no processo ITIL implantado - Correção - Ciclo 2	2	31/03/17	04/04/2017
As Built	2	04/04/2017	06/04/2017
6. Entrega do "as-built" de implantação de processos	0	06/04/2017	06/04/2017
9. Emissão do Termo de Aceite dos serviços de implantação de processos ITIL	3	06/04/2017	11/04/2017
Testes Integrados	10	27/04/2017	11/05/2017
Capacitação	137,13	19/09/2016	10/04/2017
8 Transferência de Conhecimento Operacional I (3/4)	137,13	19/09/2016	10/04/2017
8 Transferência de Conhecimento Operacional I (2/4)	57,13	19/09/2016	15/12/2016
8 Transferência de Conhecimento Operacional I (3/4)	97,13	19/09/2016	13/02/2017
8 Transferência de Conhecimento Operacional I (4/4)	137,13	19/09/2016	10/04/2017
9 Transferência de Conhecimento Operacional II (4)	128,13	19/09/2016	28/03/2017
9 Transferência de Conhecimento Operacional II (1/4)	83,13	19/09/2016	24/01/2017
9 Transferência de Conhecimento Operacional II (2/4)	98,13	19/09/2016	14/02/2017
9 Transferência de Conhecimento Operacional II (3/4)	113,13	19/09/2016	07/03/2017
9 Transferência de Conhecimento Operacional II (4/4)	128,13	19/09/2016	28/03/2017
10 Transferência de Conhecimento Administrativo (3)	61,13	19/09/2016	21/12/2016

Atividade	Duração	Início	Término
10 Transferência de Conhecimento Administrativo (1/3)	31,13	19/09/2016	07/11/2016
10 Transferência de Conhecimento Administrativo (2/3)	46,13	19/09/2016	29/11/2016
10 Transferência de Conhecimento Administrativo (3/3)	61,13	19/09/2016	21/12/2016
11 Transferência de Conhecimento Workshop (1/1)	4,25	19/09/2016	26/09/2016

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente **TERMO ADITIVO** será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei n.º 8.666/1993, correndo as despesas às expensas da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do **CONTRATO** original, não conflitantes com o presente Instrumento.



E por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito.


Brasília, 03 de Novembro de 2016.


CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União
CONTRATANTE


HEVERTON LOPES FERREIRA
Intelit Processos Inteligentes Ltda.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


NOME:
CPF: **Rachel R. Veras Cardoso**
RG: 


NOME:
CPF: **Leonardo Lima da Cunha**
RG: 