

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2024-2025

ANEXO III PLANO DE METAS E AÇÕES – PMA



Com base nos Objetivos Estratégicos e na Cadeia de Valores da CGU, são delineadas as metas e ações de tecnologia da informação para o período de 2024 a 2025. É importante salientar que este plano não inclui as atividades contínuas de gestão, operação e manutenção dos serviços de TI já em operação, para as quais se reserva um percentual da capacidade total da força de trabalho. As prioridades para essas atividades são estabelecidas pela área de tecnologia da informação.

Da mesma forma, um percentual da capacidade total de desenvolvimento de sistemas é dedicado às atividades de sustentação de soluções, com prioridades que são ajustadas dinamicamente pelas áreas gestoras das soluções de tecnologia da informação.

Este plano também não aborda as ações de capacitação de servidores, que são definidas de acordo com as diretrizes do Plano Anual de Capacitação da CGU.

PROJETOS PRIORIZADOS

ID	TÍTULO	UNIDADE-PROPO-NENTE	PREVISÃO DE ENTREGA	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	
				RESULTADO-CHAVE	CADEIA DE VALOR
1003230*	Atualização do sistema HARPO	SFC	Trim 2/2024	KR-2.8: Aprimorar a capacidade de utilização de informações de 100% dos processos finalísticos da CGU para fins investigativos	Promover a integridade privada.
1032828*	Desenvolvimento de solução tecnológica para automatização do Programa Time Brasil	SIP	Trim 3/2024	KR-1.4: Garantir a implementação dos Planos de Integridade em 100% da Administração Pública Federal	Fomentar a integridade pública.
1625743*	[DTI] Autenticação Gov.br nos sistemas STI e SeCI	SE/DTI	Trim 3/2024	N/A	Promover o conhecimento e a inovação; Desenvolver sistemas.
1531050*	[SNAI] Internacionalização Sistema de Tarjamento de Dados Pessoais (da Petrobrás), de Ocultação de Informações em PDF	SNAI	Trim 2/2024	KR-1.6: Garantir a conformidade com 100% das obrigações legais de transparência no âmbito do Poder Executivo Federal	Promover a cultura do governo aberto; Gerenciar a segurança da informação e comunicações; Gerenciar o acesso à informação.
1533501	[SFC] e-Aud - Aperfeiçoamento para Auditorias	SFC	Trim 2/2025	KR-3.1: Aumentar os benefícios qualitativos e financeiros de grande impacto em 5% ao ano (Nível 1 e 2)	Gerenciar auditorias internas governamentais.

1533618	[SIPRI] Sampi - Novos módulos	SIPRI	Trim 1/2026	<p>KR-2.4: Alcançar o cumprimento de pelo menos 90% das medidas de integridade pactuadas com as empresas colaboradoras sem impor prazo de monitoramento adicional para a empresa</p> <p>KR-2.5: Aumentar em 12% a resolução de processos de responsabilização de pessoas jurídicas por meio de soluções consensuadas</p> <p>KR-2.7: Aumentar em 10%, anualmente, o número de entes privados engajados pela CGU na promoção da integridade privada</p>	<p>Promover a integridade privada;</p> <p>Gerenciar acordos de leniência.</p>
1533805	[SIP] e-Agendas - Aprimoramentos com UX	SIP	Trim 2/2025	<p>KR-1.7: Garantir a conformidade com 100% das obrigações legais de transparência de agendas de compromissos públicos no âmbito do Poder Executivo Federal</p>	<p>Supervisionar a transparência pública e a abertura de dados;</p> <p>Coordenar o sistema de integridade, transparência e acesso à informação.</p>
1531042	[SNAI] Fala.BR – Assistente de IA para tratamento de pedidos e recursos LAI	SNAI	Trim 1/2025	<p>KR-1.6: Garantir a conformidade com 100% das obrigações legais de transparência no âmbito do Poder Executivo Federal</p> <p>KR-1.9: Garantir que o cumprimento do prazo legal de resposta a pedidos da LAI no âmbito do Poder Executivo Federal seja igual ou superior a 98% dos pedidos registrados no ano</p>	<p>Supervisionar o cumprimento do direito de acesso à informação;</p> <p>Coordenar o sistema de integridade, transparência e acesso à informação.</p>
1533515	[SFC] Sistema Alice - Sustentação e Evolução	SFC	Trim 4/2026	<p>KR-3.1: Aumentar os benefícios qualitativos e financeiros de grande impacto em 5% ao ano (Nível 1 e 2)</p>	<p>Gerenciar auditorias internas governamentais.</p>
1529383	[SE/DIE] e-Patri Análise - Melhoramentos	SE/DIE	Trim 4/2026	<p>KR-3.1: Aumentar os benefícios qualitativos e financeiros de grande impacto em 5% ao ano (Nível 1 e 2)</p>	<p>Desenvolver ações investigativas;</p> <p>Gerenciar a apuração de responsabilidade de agentes públicos.</p>
1533719	[SE/DIE] Macros - Evolução	SE/DIE	Trim 1/2025	<p>KR-2.8: Aprimorar a capacidade de utilização de informações de 100% dos processos finalísticos da CGU para fins investigativos</p>	<p>Desenvolver ações investigativas.</p>
1532180	[SIPRI] Cálculo de obrigações financeiras em acordo de leniência	SIPRI	Trim 4/2025	<p>KR-3.1: Aumentar os benefícios qualitativos e financeiros de grande impacto em 5% ao ano (Nível 1 e 2)</p> <p>KR-2.5: Aumentar em 12% a resolução de processos de responsabilização de pessoas jurídicas por meio de soluções consensuadas</p>	<p>Gerenciar acordos de leniência.</p>
1533706	[SIPRI] Armazenamento de Documentos de Operações e [SE/DIE] Estruturação forense	SIPRI	Trim 4/2026	<p>KR-2.5: Aumentar em 12% a resolução de processos de responsabilização de pessoas jurídicas por meio de soluções consensuadas</p> <p>KR-2.8: Aprimorar a capacidade de utilização de informações de 100% dos processos finalísticos da CGU para fins investigativos</p>	<p>Desenvolver ações investigativas;</p> <p>Gerenciar a apuração de responsabilidade de agentes públicos;</p> <p>Gerenciar a apuração de responsabilidade de entes privados;</p> <p>Gerenciar acordos de leniência.</p>
1533527	[SFC] e-Aud - Aperfeiçoamento do módulo e auditoria contínua	SFC	Trim 4/2025	<p>KR-3.1: Aumentar os benefícios qualitativos e financeiros de grande impacto em 5% ao ano (Nível 1 e 2)</p>	<p>Gerenciar auditorias internas governamentais.</p>

1533663	[CRG] ePAD - Evolução	CRG	Trim 2/2026	<p>KR-2.1: Aumentar a efetividade do juízo de admissibilidade disciplinar do Órgão Central para 85%</p> <p>KR-2.3: Aumentar a efetividade do juízo de admissibilidade disciplinar realizada nos órgãos do SISCOR em 2,5% anualmente, nos próximos 4 anos</p> <p>KR-2.6: Aumentar a efetividade das solicitações de admissibilidade de apurações de responsabilidade de empresas e agentes</p>	<p>Gerenciar a apuração de responsabilidade de agentes públicos;</p> <p>Desenvolver ações investigativas;</p> <p>Gerenciar a apuração de responsabilidade de entes privados;</p> <p>Supervisionar o sistema de corregedorias.</p>
1533655	[CRG] Evolução do Processo Eletrônico Correccional - PEC com incorporação de Cadeia de Custódia (SISCOR)	CRG	Trim 2/2025	<p>KR-2.1: Aumentar a efetividade do juízo de admissibilidade disciplinar do Órgão Central para 85%</p> <p>KR-2.3: Aumentar a efetividade do juízo de admissibilidade disciplinar realizada nos órgãos do SISCOR em 2,5% anualmente, nos próximos 4 anos</p> <p>KR-2.6: Aumentar a efetividade das solicitações de admissibilidade de apurações de responsabilidade de empresas e agentes</p>	<p>Desenvolver ações investigativas;</p> <p>Supervisionar o sistema de corregedorias.</p>
1533547	[SFC] Solução para mineração de processos	SFC	Trim 1/2026	<p>KR-3.1: Aumentar os benefícios qualitativos e financeiros de grande impacto em 5% ao ano (Nível 1 e 2)</p>	<p>Gerenciar auditorias internas governamentais.</p>
1529754	[SE/DIE] Solução de Infraestrutura para Ciência de Dados da CGU	SE/DIE	Trim 2/2026	<p>KR-2.8: Aprimorar a capacidade de utilização de informações de 100% dos processos finalísticos da CGU para fins investigativos</p>	<p>Desenvolver ações investigativas.</p>
1533526	[CRG] Inteligência Correccional – Uso de Inteligência Artificial na atividade correccional e na supervisão	CRG	Trim 3/2026	<p>KR-2.3: Aumentar a efetividade do juízo de admissibilidade disciplinar realizada nos órgãos do SISCOR em 2,5% anualmente, nos próximos 4 anos</p> <p>KR-2.6: Aumentar a efetividade das solicitações de admissibilidade de apurações de responsabilidade de empresas e agentes</p>	<p>Gerenciar a apuração de responsabilidade de agentes públicos;</p> <p>Gerenciar a apuração de responsabilidade de entes privados;</p> <p>Desenvolver ações investigativas;</p> <p>Supervisionar o sistema de corregedorias.</p>
1533896	[SIPRI] AI generativa para tratamento de dados	SIPRI	Trim 4/2026	<p>KR-2.4: Alcançar o cumprimento de pelo menos 90% das medidas de integridade pactuadas com as empresas colaboradoras sem impor prazo de monitoramento adicional para a empresa</p> <p>KR-2.7: Aumentar em 10%, anualmente, o número de entes privados engajados pela CGU na promoção da integridade privada</p>	<p>Promover a integridade privada.</p>
1476672	[SE/CGPRI] DSPACE (Base de Conhecimento da CGU) - Atualização da versão	SE/CGPRI	Trim 4/2025	<p>KR-4.2: Ampliar a disponibilização de informações qualificadas sobre o funcionamento de políticas e serviços públicos</p>	<p>Gerenciar a documentação corporativa;</p> <p>Preservar a informação e a documentação.</p>
1533683	[SE] e-Aud - Melhorias na Usabilidade, Acessibilidade e configuração de Atividades	SE	Trim 3/2026	<p>KR-3.5: Manter, no mínimo, em 85% o nível de percepção do Gestor quanto ao valor agregado pela atividade de auditoria interna da CGU</p>	<p>Gerenciar auditorias internas governamentais;</p> <p>Supervisionar o sistema de controle interno.</p>

1531059	[SNAI] Desenvolvimento de ambiente para disponibilização de pequenas aplicações	SNAI	Trim 4/2025	KR-1.9: Garantir que o cumprimento do prazo legal de resposta a pedidos da LAI no âmbito do Poder Executivo Federal seja igual ou superior a 98% dos pedidos registrados no ano KR-4.2: Ampliar a disponibilização de informações qualificadas sobre o funcionamento de políticas e serviços públicos	Supervisionar o cumprimento do direito de acesso à informação; Coordenar o sistema de integridade, transparência e acesso à informação.
1801960	[DIE/SE] e-patri: separação visual da DCI	SE/DIE	Trim 2/2025	N/A	Supervisionar a transparência pública e a abertura de dados
1034624	Infraestrutura para adesão de 100 novas unidades de auditoria do poder executivo federal no eaud	SFC	Trim 4/2025	N/A	Gerenciar auditorias internas governamentais
1844496	OGU Demandas Fala.BR priorizadas pela Secretaria-Executiva	OGU	Trim 1/2026	N/A	Promover a participação social; Supervisionar o sistema de ouvidorias.
1788859	[SE/GM] Adesão à IRP do MGI para aquisição de licenças Adobe Creative Cloud	SE	Trim 2/2026	N/A	Desenvolver comunicação institucional.
1885836	[OGU] Adaptação SAMPI para avaliação de ouvidorias	OGU	Trim 1/2026	N/A	Fomentar a integridade pública; Supervisionar o sistema de ouvidorias.
1961729	[SNAI] Piloto de Integração de Inteligência Artificial com Dados Abertos via Model Context Protocol (MCP) no CKAN	SNAI	Trim 2/2026	N/A	Promover o conhecimento e a inovação.
1965326	[DTI] Containerização e Automação de Deploy do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	DTI	Trim 3/2026	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação.

* *Projetos remanescentes do PDTIC 2022-2023.*

PROJETOS RELEVANTES

ID	TÍTULO	UNIDADE PROPO-NENTE	RESULTADO-CHAVE	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
				CADEIA DE VALOR
1769928	Design de experiência do usuário para soluções digitais	SE/DTI	N/A	Promover o conhecimento e a inovação; Desenvolver sistemas.
1674432	Programa de Privacidade e Segurança da Informação da CGU (PPSI)	SE/DTI	N/A	Gerenciar a segurança da informação e comunicações; Gerenciar o acesso à informação.

CONTRATAÇÕES DE TI

			ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	
ID	TÍTULO	UNIDADE PROPO-NENTE	RESULTADO-CHAVE	CADEIA DE VALOR
1068878*	Contratação - Rede WI-FI	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1612964*	[DTI] Solução de suporte e Consultoria - Unified Enterprise Support	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1331257*	Aquisição - Aquisição de Computadores Padrão e Monitores - 2023	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1602575	[DTI] Solução de Certificado digital tipo A3	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1571864	[DTI] Solução de operação do software de gerenciamento de serviços	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1602341	[DTI] Solução de Administração de Dados, Engenharia de Dados e Análise de Sistemas	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1602586	[DTI] Solução de notebooks com garantia técnica on-site de 48 meses	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1602592	[DTI] Solução de desktops com garantia técnica on-site de 48 meses	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1602602	[DTI] Solução de monitores com garantia técnica on-site de 48 meses	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1380879	[DTI] Solução de suporte técnico especializado para plataforma de nuvem (Nova Nuvem)	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1602556	[DTI] Solução de Outsourcing de Impressão	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1612370	[DTI] Solução de suporte técnico e expansão para a atual rede wi-fi	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1588810	[DTI] Solução de hospedagem de equipamentos na modalidade colocation e serviços de conectividade de rede metropolitana (MAN)	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1612947*	[DTI] Solução de suporte de acesso remoto para suporte técnico	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1612390	[DTI] Solução de APM - Monitoramento	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1612625	[DTI] Solução de teste de penetração	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1612969	[DTI] Solução de certificados A1 e S1	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1602575*	[DTI] Solução de Certificado digital tipo A3	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1612613	[DTI] Solução para gestão de identidades (IAM)	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1612391	[DTI] Solução de cofre de senhas	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1068943*	[DTI] Contratação - Solução de Desktops virtuais e suporte técnico	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1602566	[DTI] Solução de Operação e Gestão de Central de Serviços de TI e Prestação de Suporte Técnico de 1º e 2º nível	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1597252	[DTI] Solução de suporte técnico e do direito de atualização do software de virtualização VMWare do ambiente de produção da CGU	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1601323	[DTI] Solução de suporte para software de backup/recovery	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação

1035199*	[DTI] Solução de videoconferência com tradução simultânea	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1533547	[SFC] Solução para mineração de processos	SFC	KR-3.1: Aumentar os benefícios qualitativos e financeiros de grande impacto em 5% ao ano (Nível 1 e 2)	Gerenciar auditorias internas governamentais.
1529754	[SE/DIE] Solução de Infraestrutura para Ciência de Dados da CGU	SE/DIE	KR-2.8: Aprimorar a capacidade de utilização de informações de 100% dos processos finalísticos da CGU para fins investigativos	Desenvolver ações investigativas.
1533706	[SIPRI] Armazenamento de Documentos de Operações e [SE/DIE] Estruturação forense	SIPRI	KR-2.5: Aumentar em 12% a resolução de processos de responsabilização de pessoas jurídicas por meio de soluções consensuadas KR-2.8: Aprimorar a capacidade de utilização de informações de 100% dos processos finalísticos da CGU para fins investigativos	Desenvolver ações investigativas; Gerenciar a apuração de responsabilidades de agentes públicos; Gerenciar a apuração de responsabilidades de entes privados; Gerenciar acordos de leniência.
1789032	Aquisição de tokens para armazenamento de certificado digital ICP-BRASIL e-CPF	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1174031	Contratação do serviço de atualização e suporte técnico da Solução de Gestão de Serviço da CGU - HPSM	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1811711	Aquisição de 23 discos rígidos de 1,8TB, compatíveis com servidor DELL PowerEdge R730xd SAS para servidor	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação
1867537	[SE/DGDC] Contratação de licenças de software de design gráfico	SE/DGDC	N/A	Administrar obras e manutenção predial
1923623	[DTI] Solução de Serviços Técnicos Especializados de Pesquisa e Aconselhamento Imparcial em TI	DTI	N/A	Gerenciar suporte técnico e infraestrutura de tecnologia da informação

* Projetos remanescentes do PDTIC 2022-2023.

PROJETOS SUSPENSOS, CANCELADOS OU ABSORVIDOS

ID	TÍTULO	UNIDADE PROponente	JUSTIFICATIVA
1032977*	EAUD Governança	SFC	O projeto foi descontinuado, assim como a construção do painel.
1174379	Parceira para implementação do 1º ciclo do InovaCGU	SE	O projeto está sendo executado pelo CGU-Lab e está sendo acompanhado pelos seguintes ID's: #1325812 e #1674430.
1533899	[OGU-SNAI] Fala.BR - Monitoramento Fala.BR	OGU	Demandas do Fala.BR do PDTIC 2024-2025 foram migradas para o roadmap dos times de Produto, cabendo ao Product Manager e ao Product Owner a priorização
1533893	[OGU] Fala.BR - Suporte de assistência virtual no registro de manifestações	OGU	Demandas do Fala.BR do PDTIC 2024-2025 foram migradas para o roadmap dos times de Produto, cabendo ao Product Manager e ao Product Owner a priorização
1533875	[SNAI] Fala.BR - Ampliação da infraestrutura tecnológica	SNAI	Demandas do Fala.BR do PDTIC 2024-2025 foram migradas para o roadmap dos times de Produto, cabendo ao Product Manager e ao Product Owner a priorização
1533901	[OGU] Fala.BR - Incorporação de melhorias sugeridas por ouvidorias setoriais	OGU	Demandas do Fala.BR do PDTIC 2024-2025 foram migradas para o roadmap dos times de Produto, cabendo ao Product Manager e ao Product Owner a priorização
1595859	[DTI] Solução de plataforma de capacitação	SE/DTI	Em 2025 e 2026 foi contratada a plataforma Alura, que permitiu a realização das capacitações 1881983 e 1784200 - [DTI] Capacitação em Product Owner e Gestão de Produtos

1325812*	[DTI] Solução InovaCGU 1º Ciclo	SE/DTI	A equipe definiu junto a área de licitações um fluxo processual utilizando as ferramentas disponíveis dentro da CGU, tornando dispensável a continuidade da presente contratação.
1579075	[DTI] Solução da plataforma para lançamento dos desafios de inovação	SE/DTI	A equipe definiu junto a área de licitações um fluxo processual utilizando as ferramentas disponíveis dentro da CGU, tornando dispensável a continuidade da presente contratação.
1612617	[DTI] Solução de Cyber Seguro LGPD	SE/DTI	Projeto cancelado a pedido do demandante.
1547627	Governança de Dados	SE/DTI	Está sendo acompanhado pelo ID #1778741, pois está no nível tático.
1547646	Desenvolver capacidade de implementar automação	SE/DTI	Está sendo acompanhado pelos ID's #1778734 e #1682781, no nível tático.
1547669	InovaCGU – 1º ciclo	SE/DTI	O projeto está sendo acompanhado pela CGDI/DPIS/SE por meio do ID #1674430.
1547825	Design de experiência do usuário para soluções digitais	SE/DTI	Está sendo acompanhado por meio do ID #1769928.
1547817	Nuvem CGU	SE/DTI	Está sendo acompanhado por meio do ID #1770395.
1616286	Programa de Privacidade e Segurança da Informação da CGU (PPSI)	SE/DTI	Está sendo acompanhado por meio do ID #1674432.
1576127	Implantação de IPv6 (parte 1 de 6)	SE/DTI	Está sendo acompanhado como um projeto departamental, sob o mesmo ID #1576127.
1533854	[SIP] Sistema de Monitoramento e Avaliação da Integridade	SIP	Projeto cancelado a pedido da área demandante. Foi substituído pelo projeto 1885836 - [OGU] Adaptação SAMPI para avaliação de ouvidorias, que entrou pelo fluxo de exceção.
1387194	[SIP] Solução de ferramenta para inovação	SIP	Projeto cancelado a pedido da área demandante.
1497839	Acordo de Cooperação com Ministério da Saúde para usufruto da creche	DGC	O projeto foi retirado do PDTIC porque não existe mais a demanda de aquisição de tablets, que havia sido prevista na concepção do projeto.
1612375	[DTI] Solução de antivírus com suporte para nuvem	DTI	Houve análise de solução de antivírus para arquivos armazenados em nuvem (AWS S3). É possível a utilização sem necessidade de contratação.
1612386	[DTI] Solução de ferramenta de IaC	DTI	Demanda cancelada por falta de orçamento
1612624	[DTI] Solução de equipamentos de videoconferência	DTI	Projeto não priorizado. Será criada nova demanda quando terminar a garantia dos equipamentos atuais.
1612970	[DTI] Solução para gerenciamento de vulnerabilidades	DTI	Solução de gerenciamento de vulnerabilidades da Microsoft (Defender For Servers) já em uso.
1601321	[DTI] Solução de IA na nuvem	DTI	Cancelada por falta de orçamento
1612382	[DTI] Solução de Equipamentos sala modelo	DTI	Cancelada por falta de orçamento
1729204	Contratação de atualização do ambiente Oracle	DTI	Será utilizado o Projeto de TI em substituição ao projeto de contratação.
1531365	[SE/DGC] Planejamento e Acompanhamento orçamentário e financeiro da CGU	DGC	Projeto não priorizado no PDTIC 2024-2025, por falta de capacidade técnica. E não reapresentado para o novo ciclo do PDTIC, 2026-2027.
1533813	[SIP] Portal Brasileiro de Dados Abertos – Conclusão	SIP	Projeto não priorizado no PDTIC 2024-2025, por falta de capacidade técnica. E não reapresentado para o novo ciclo do PDTIC, 2026-2027.