

ANEXO V – PLANO DE METAS E AÇÕES

Com base nos Objetivos Estratégicos e na Cadeia de Valores da CGU são propostas as metas e ações de tecnologia da informação para o período 2020-2021. Importante registrar que este plano de metas e ações não relaciona atividades continuadas de gestão, operação e manutenção dos serviços de TI em funcionamento, às quais é destinado um percentual da capacidade total da força de trabalho, com prioridade definida pela área de tecnologia da informação.

De forma análoga, um percentual da capacidade total de desenvolvimento de sistemas é alocado para atividades de sustentação de soluções, cujas prioridades são definidas de forma dinâmica pelas áreas gestoras das soluções de tecnologia da informação.

Também não constam neste plano as ações de capacitação de servidores, que são definidas conforme as diretrizes do Plano Anual de Capacitação da CGU.

Cesta: Desenvolvimento Interno (.NET)

ID e-Aud	Título da Demanda	Início	Término	Área de Negócio
#817652	ePAD ¹	29/04/2019	10/07/2020	CRG
#818015	Fala.BR + Triagem (MVP1) ¹	13/07/2020	11/09/2020	OGU
#818250	ePAD - Evolução (MVP1 - Procedimentos)	14/09/2020	04/12/2020	CRG
#818015	Fala.BR + Triagem (MVP2) ¹	07/12/2020	15/01/2021	OGU
#818250	ePAD - Evolução (MVP2 - Procedimentos)	18/01/2021	19/03/2021	CRG
#818696	Banco de Punidos	22/03/2021	02/07/2021	CRG
#821338	Gestão SISOUV: Sist. de Monit.de unidades federais (MVP1)	05/07/2021	24/09/2021	OGU

¹ Projeto remanescente do PDTI 2019-2020.

ID e-Aud	Título da Demanda	Início	Término	Área de Negócio
#818250	ePAD - Evolução (MVP3 - Nacionalização)	27/09/2021	07/01/2022	CRG
#821338	Gestão SISOUV: Sist. de Monit.de unidades federais (MVP2)	10/01/2022	01/04/2022	OGU
#821344 ²	Cadastro Nacional de Ouvidorias			

Cesta: Desenvolvimento Interno (Java I)

ID e-Aud	Título da Demanda	Início	Término	Área de Negócio
#816136	e-PATRI (MVP1 - Entrada de Dados)	22/06/2020	02/10/2020	SCC
#818362	Desenv. do Módulo Info Agendas no Portal Prevenção	05/10/2020	25/12/2020	STPC
#816136	e-PATRI (MVP2 - Análise de Dados)	28/12/2020	09/04/2021	SCC
#818894	Aprimoramento do Portal de Dados Abertos (MVP1 - Catal. de dados)	12/04/2021	02/07/2021	STPC
#818696	Banco de Punidos	05/07/2021	23/07/2021	CRG
#818894	Aprimoramento do Portal de Dados Abertos (MVP 2 - Exp. Usuário)	26/07/2021	24/09/2021	STPC
#818889	Mapa Brasil Transparente (finalização)	27/09/2021	17/12/2021	STPC
#818894	Aprimoramento do Portal de Dados Abertos mvp3 - Gestão e Monit)	20/12/2021	18/02/2022	STPC

² Projeto fora da capacidade do período de vigência do PDTI, ficando como projeto reserva.

Cesta: Desenvolvimento Interno (Java II)

ID e-Aud	Título da Demanda	Início	Término	Área de Negócio
#821341	Conselho de Usuários de Serviços Públicos	22/06/2020	31/07/2020	OGU
#847049	Programa de Gestão de Demandas	03/08/2020	21/08/2020	SE
#815957	Aperfeiçoamento do sistema eAUD (Segurança e Disponibilização externa)	24/08/2020	25/12/2020	SFC
#818842	Sistema de Acompanhamento Parlamentar - CGULegis	28/12/2020	15/01/2021	GABINETE DO MINSITRO
#819472	Gerenciamento de atividades correcionais	18/01/2021	19/03/2021	CRG
#818915	Customização do e-Aud para Atendimento a Demandas de Gestão Interna	22/03/2021	30/04/2021	SE
#833091	eAUD - Implementação de tópicos avançados (+ integrações)	03/05/2021	23/07/2021	SE
#816132	Internalização do Sistema NOMEAR	26/07/2021	15/10/2021	SCC

Cesta: Prospecção de Soluções

ID e-Aud	Título da Demanda	Início	Término	Área de Negócio
#816133	Portal Anticorrupção	22/06/2020	31/07/2020	SCC
#841985	CRG-Digital	03/08/2020	04/12/2020	CRG
#818894	Aprimoramento do Portal de Dados Abertos	07/12/2020	21/05/2021	STPC
#840923	Ferramenta para automação robótica de processos (RPA)	24/05/2021	13/08/2021	SE

ID e-Aud	Título da Demanda	Início	Término	Área de Negócio
#818969	Customização do OJS para a Revista da CGU	16/08/2021	15/10/2021	SE

Cesta: Infraestrutura

ID e-Aud	Título da Demanda	Início	Término	Área de Negócio
815955	Avaliação de capacidade do e-AUD	29/09/2020	13/12/2020	SFC
815957	Aperfeiçoamento do sistema e-AUD (Segurança e Disponibilização externa)	28/05/2021	27/06/2021	SFC
816709	Implantação: Expansão da Rede sem Fio CGU	22/01/2020	15/06/2020	DTI
817081	Renovação: Serviço de Suporte Premier da Microsoft - Requisitante	24/09/2019	16/04/2020	DTI
817874	Implantação: Moving do Data Center da Sede	01/07/2020	12/06/2020	DTI
817886	Implantação: Solução de Backup	17/04/2020	12/08/2020	DTI
818100	Implantação: Outsourcing de Impressão	01/01/2020	01/06/2020	DTI
818149	Implantação: Notebooks	01/05/2020	01/11/2020	DTI
818154	Implantação: Desktops Padrão	01/08/2020	01/03/2021	DTI
818155	Implantação: Desktops Avançados	01/07/2020	01/12/2020	DTI

ID e-Aud	Título da Demanda	Início	Término	Área de Negócio
818156	Implantação: Monitores	01/08/2020	01/11/2020	DTI
818160	Gestão do Credenciamento de Usuários de Sistemas (Continuação do projeto)	01/01/2020	18/03/2021	DTI
818164	Implantação: Serviço de Nuvem - Fase 1 (Continuação do projeto)	01/01/2020	28/09/2020	DTI
818370	Atualização do Ambiente SQL Server	01/07/2020	01/10/2020	DTI
818658	Solução de Gerenciamento de Configuração para servidores Linux	08/09/2020	06/02/2021	DTI
818895	Implantação: Serviço de Nuvem (Fase 2)	05/10/2020	01/07/2021	DTI
821645	Reativação da troca periódica de senha de usuários	01/02/2020	30/12/2020	DTI
821646	Migração Script Logon para SCCM	11/05/2020	12/06/2020	DTI
821851	Atualização Estruturada de Servidores	19/11/2020	17/02/2021	DTI
821868	Solução para gestão credenciais de administrador local de servidores Linux	27/07/2020	06/11/2020	DTI
822998	Estudo de solução para envio de e-mail em massa	01/07/2020	30/09/2020	DTI
823000	Melhoria da solução de criptografia de Documentos (RMS)	08/06/2020	10/07/2020	DTI
823091	Melhoria na carga de arquivos do SERPRO (QWARE -> SFG)	02/12/2019	30/06/2020	DTI
823095	Atualização da solução de Antivirus	01/11/2019	29/05/2020	DTI
823099	Atualização da solução de acesso remoto para suporte (BOMGAR)	01/07/2020	31/08/2020	DTI

ID e-Aud	Título da Demanda	Início	Término	Área de Negócio
823506	Migração do correio eletrônico para o Exchange Online	01/09/2020	01/12/2020	DTI
842325	Implementação de 2FA para Macros, Operações Especiais, Leniência e e-Aud	01/07/2020	27/05/2021	SE
829739	Estudo sobre soluções de Gerenciamento de Desempenho de Aplicações (APM)	29/01/2021	12/08/2021	DTI
833480	Estudo de Nova Virtualização	01/09/2020	30/01/2021	DTI
833499	Estudo sobre Ferramentas de Escritório (G-Suite)	01/07/2020	28/11/2020	DTI
833712	Adequação da infraestrutura de TI p/ recebimento da base de CPF via Blockchain	01/07/2020	28/11/2020	DTI
840504	Renovação: Serviço de Suporte Premier da Microsoft	24/09/2019	16/04/2020	DTI
840793	Renovação: Parque de Switches de Acesso	05/01/2020	11/05/2020	DTI
840909	Renovação: Suporte de Balanceadores de Carga	01/03/2020	06/07/2020	DTI
840911	Contratação: Certificado Digital Tipo A3	01/03/2020	29/08/2020	DTI
840912	Renovação: Certificado Digital Tipo A1	02/04/2020	20/11/2020	DTI
840913	Renovação: Service Desk	01/02/2020	15/07/2020	DTI
840914	Solução de Webcam e HeadSet para o Distrito Federal	01/07/2020	15/08/2020	DTI
840918	Servidores Tipo Rack (Regionais)	05/08/2019	13/04/2020	DTI
840919	Servidores Tipo Rack (Sede)	01/07/2020	05/11/2020	DTI

ID e-Aud	Título da Demanda	Início	Término	Área de Negócio
840920	Renovação: Serviço de sustentação de infraestrutura de TI	11/05/2020	19/07/2020	DTI
840922	Aquisição: Componentes de infraestrutura de TI	30/03/2020	31/12/2020	DTI
840926	Solução de Digitalização para a Sede	01/04/2020	01/07/2020	DGI
840927	FDD - VDI - Infraestrutura de Desktops Virtuais	06/01/2020	12/05/2020	DTI
840928	Treinamento técnico e de gestão de infraestrutura de TI	01/09/2020	03/01/2021	DTI
841277	ASCOM: Software p/ Edição	01/09/2020	01/10/2020	ASCOM
841964	Renovação: Suporte e Ampliação da Solução de Videoconferência	19/07/2020	23/11/2020	DTI
842325	Implementação de 2FA para Macros, Operações Especiais, Leniência e e-Aud	01/07/2020	27/05/2021	SE
842385	Suporte Especializado HPSM (Continuação do projeto)	01/01/2019	23/04/2020	DTI
845330	Sala Sigilo - Implantação	06/07/2020	18/03/2021	SCC

Cesta: Contratações

O estabelecimento de metas para o portfólio de projetos de contratação está vinculado à disponibilidade orçamentária do órgão. As necessidades de contratação estão inseridas na tabela a seguir³:

Id e-Aud	Título da Demanda	Demandante	Programa	Alinhamento EGD (Objetivo)
840921	Contratação de Serviços de Inteligência Artificial	DTI	[DTI]Transformação Digital	8
840925	Apoio Técnico para realização de oficinas relacionadas a inovação	DTI	[DTI]Transformação Digital	18
841277	Aquisição: Software de Edição Gráfica	ASCOM	[DTI]Modernização das soluções de TI	-
841992	Consultoria para aprimorar a Governança de Dados	DTI	[DTI]Planejamento e Governança de TI	-
840927	FDD - VDI - Infraestrutura de Desktops Virtuais	DTI	[DTI]Fundo de Defesa dos Direitos Difusos	18
840923	Ferramenta para automação robótica de processos (RPA)	DTI	[DTI]Modernização das soluções de TI	18
842325	Implementação de 2FA para Macros, Operações Especiais, Leniência e e-Aud	SE	[DTI]Segurança Cibernética	11
837288	ODP - Segurança da informação CGUDATA	SCC	[SCC] Atividades de Inteligência	11
845330	Sala de Sigilo	SCC	[SCC] Diagnóstico de Combate à Corrupção [SFC] Incremento da capacidade da auditoria interna governamental	11
840916	Serviços de aprimoramento da experiência do usuário (UX) e de design de interface de aplicações (UI)	DTI	[DTI]Transformação Digital	3
840926	Solução de Digitalização para a Sede	DGI	[DGI] Gestão Documental	-
840914	Solução de Webcam e HeadSet para o Distrito Federal	DTI	[DTI]Modernização das soluções de TI	-

Contratações de Sustentação da TI

Seguem abaixo as contratações que suportam a sustentação de soluções de TI já implementadas na CGU:

Id e-Aud	Título da Demanda	Demandante	Programa
849998	Assinatura Banco de Preços	SFC/DGI/DTI	[DGI] Terceirização de Mão-de-Obra; serviços e fiscalização administrativa
840922	Componentes de infraestrutura de TI	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840917	Ferramentas de Desenvolvimento de Software	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840912	Renovação: Certificado Digital Tipo A1	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840911	Renovação: Certificado Digital Tipo A3	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840793	Renovação: Parque de Switches de Acesso	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840913	Renovação: Service Desk	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840504	Renovação: Serviço de Suporte Premier da Microsoft	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840920	Renovação: Serviço de sustentação de infraestrutura de TI	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
842037	Renovação: Serviços do SERPRO	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840909	Renovação: Suporte de Balanceadores de Carga	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
841964	Renovação: Suporte e Ampliação da Solução de Videoconferência	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
842032	Serviço Especializado Teradata (Managed Services)	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840918	Servidores Tipo Rack (Regionais)	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840919	Servidores Tipo Rack (Sede)	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI
840928	Treinamento técnico e de gestão de infraestrutura de TI	DTI	[DTI]Sustentação das Soluções de TI

Projetos remanescentes do PDTI 2019/2020

Id e-Aud	Título da Demanda	Demandante
842375	Renovação: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Projetos (Continuação do projeto)	DIPLAD
852788	Suporte e Atualização MySQL (CT36/2017)	DTI