



Controladoria-Geral da União

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025

Brasília, outubro de 2025

Sumário

Considerações iniciais	3
Fluxo de elaboração e Cronograma PCA	3
Alterações no PCA 2025	5
Perspectiva Orçamentária do PCA-2025	6
Alinhamento aos Projetos Estratégicos.....	7
Contratos que não permitem renovações em 2025	7
Disposições Finais	8
Anexo I – Cronograma de Contratação, sem ações de capacitação	10
Anexo II – Demandas por Ordem de Valor, sem ações de capacitação	12
Anexo III – Contratos Vigentes com despesa em 2025	14
Anexo IV – Alinhamento ao Planejamento Estratégico e Priorização	17
Anexo V – Cronograma Início Planejamento, sem capacitações	19

Considerações iniciais

O Plano de Contratações Anual (PCA) é o instrumento de governança das contratações públicas, tal qual previsto no art. 6º, inciso I, da Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021. Sua função primária é consolidar todas as contratações que o órgão pretende realizar no exercício seguinte, contemplando bens, serviços, obras e serviços de engenharia, e soluções de tecnologia da informação e comunicações (TIC).

A elaboração do Plano oferece uma série de benefícios, que vão muito além do mero registro das necessidades do órgão no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC). Um PCA bem estruturado proporciona uma visão ampla e estratégica das demandas do órgão, além de contribuir para a transparência, eficiência e eficácia das contratações. Ao estabelecer diretrizes claras e prioridades bem definidas, o PCA auxilia na mitigação de riscos de desperdício, garantindo a melhor alocação possível dos recursos humanos, orçamentários e financeiros.

É importante destacar que, em que pese o próprio conceito de PCA trazer consigo a intenção de antecipação, o Plano não se consubstancia em um documento estático, ao contrário é dinâmico e flexível, e pode (deve) acomodar os ajustes exigidos por fatores internos (readequações dos projetos estratégicos e repriorização de demandas), e eventos externos (aprovação da LOA, restrições orçamentárias e financeiras), ocorridos ao longo do ano.


Observamos que o relatório do Plano de Contratações Anual (PCA) é, usualmente, elaborado com periodicidade mensal. Contudo, no mês de setembro não foi realizada a aprovação de novas contratações no PCA. Assim, o presente relatório contempla as exclusões e inclusões de contratações do PCA referentes aos meses de agosto e setembro, cujas aprovações ocorreram em outubro.

Fluxo de elaboração e Cronograma PCA

A imagem a seguir ilustra o fluxo geral que orienta as fases de elaboração, de aprovação, de revisão e de atualização do PCA.



A fim de assegurar o cumprimento dos prazos de elaboração, aprovação e disponibilização do PCA, o Setor de Contratações, representado pelo Serviço de Governança nas Contratações (SEGOV), estabeleceu algumas datas-limite intermediárias no fluxo do processo, sem alterar aquelas fixadas nos normativos vigentes.



O fluxo e o cronograma de elaboração, bem como outras informações relevantes sobre o PCA da CGU, podem ser obtidos na Intra CGU: <https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-gestao-interna/SitePages/PAC.aspx>.

Alterações no PCA 2025

No período de agosto a setembro de 2025, foram solicitadas as seguintes alterações no PCA, aprovadas em outubro de 2025.

Inclusões

Requi	Nome da Futura Contratação	Nº Contratação	Nº DFD	Estimado (R\$)
CGLPE	Aquisição de veículos do tipo caminhonete ou SUV para atendimento da Controladoria-Geral da União	105/2025	109/2025	1.554.000,00
CGLPE	Contratação de licenças de software de design gráfico	106/2025	107/2025	532.050,08
DIE	Solução de Infraestrutura para Ciência de Dados da CGU. Aquisição de infraestrutura com GPU	108/2025	134/2025	4.200.000,00
SFC	Cerimonial da XXV Reunião Especializada de Organismos de Controle Interno (REOGCI).	109/2025	114/2025	19.134,10
Total Geral				6.305.184,18

Tabela I – Inclusões no PCA 2025

Exclusões

Requi	Nome da Futura Contratação	Nº Contratação	Nº DFD	Estimado (R\$)
ASCOM	Contratação do serviço Agência O Globo via inexigibilidade de licitação	85/2025	31/2025	42.000,00
ASCOM	Serviços de impressão gráfica, comunicação visual e serigrafia	49/2025	345/2024	250.000,00
CGLCD	Aquisição de estantes metálicas tipo prateleiras	23/2025	296/2024	81.600,00
CGLPE	Aquisição de televisores e suportes para televisores da sede da CGU.	20/2025	326/2024	70.000,00
CGLPE	Aquisição de transportadores de paletes a serem utilizados nos serviços de coleta e transporte de ca	13/2025	325/2024	12.000,00
CRG	Ações de desenvolvimento e capacitação com ônus - que possuam gastos com inscrições - CRG	40/2025	298/2024	56.449,26
DIE	Cofre específico para guarda de equipamento eletrônicos, contendo proteção contra fogo, água e interf	67/2025	309/2024	80.000,00
DIE	Materiais de consumo para busca e apreensão: Lacres, envelopes, bolsas de Faraday para equipamentos	19/2025	312/2024	30.000,00
DIE	Sistema de CFTV, fechadura biométrica, rack para equipamento de monitoramento	66/2025	317/2024	80.000,00
DIE	Solução de Infraestrutura para Ciência de Dados da CGU	58/2025	280/2024	4.200.000,00
OGU	Ações de desenvolvimento e capacitação com ônus - que possuam gastos com inscrições - OGU	41/2025	299/2024	21.864,15
SIP	Produção de conteúdo e diagramação para o projeto Um Por Todos - UPT	34/2025	331/2024	230.000,00
SIP	Serviços de tradução (Inglês-Português/Português-Inglês)	35/2025	333/2024	20.000,00
Total Geral				5.173.913,41

Tabela II – Exclusões no PCA 2025

Perspectiva Orçamentária do PCA-2025

De acordo com os valores prévios informados pelas áreas requisitantes, atribuídos às demandas registradas no PGC, o PCA-2025, aprovado até 03/10/2025, está estimado em **R\$ 31.237.826,81**.

Na tabela abaixo, está demonstrada a representatividade das contratações previstas por cada unidade requisitante no PCA.

Área Requisitante	Nº de Demandas	Estimado (R\$)	% Demandas	% Valor
CGLPE	10	8.574.658,18	14,71%	27,45%
CGTEC	10	8.082.329,49	14,71%	25,87%
DIE	5	4.755.020,00	7,35%	15,22%
CGSIS	3	3.180.001,00	4,41%	10,18%
SFC	19	2.391.083,25	27,94%	7,65%
SE	5	2.105.683,78	7,35%	6,74%
COGEP	4	1.465.961,03	5,88%	4,69%
REGIONAIS –CAPACITAÇÃO	1	348.236,28	1,47%	1,11%
SIPRI	4	148.355,47	5,88%	0,47%
ASCOM	2	111.996,00	2,94%	0,36%
SIP	2	36.092,52	2,94%	0,12%
SNAI	1	19.876,50	1,47%	0,06%
GM	1	10.733,31	1,47%	0,03%
CGGOV	1	7.800,00	1,47%	0,02%
Total Geral	68	31.237.826,81	100,00%	100,00%

Tabela III – Representatividade Total do PCA 2025

Também é possível se extrair o percentual de participação de cada tipo de contratação no PCA aprovado:

Tipo de Contratação	Valor Estimado(R\$)	% Valor
Serviço	19.326.584,76	61,87%
Soluções de TIC	9.379.077,42	30,02%
Material	2.532.164,63	8,11%
Total Geral	31.237.826,81	100,00%

Tabela IV – Tipos de contratação

Requisitante	Valor Estimado (R\$)
REGIONAIS	348.236,28
SFC	220.629,15
SE	149.471,28
SIPRI	39.355,47
SIP	33.392,52
SNAI	19.876,50
GM	10.733,31
Total	821.694,51

Tabela V – Ações de Capacitação com Ônus

O [Anexo I](#) apresenta o Cronograma Orçamentário, sem ações de capacitação.

O [Anexo II](#) lista as contratações por ordem de valor, sem ações de capacitação.

O [Anexo III](#) relaciona os contratos vigentes e suas expectativas de despesas para o ano de 2025.

Alinhamento aos Projetos Estratégicos

Um portfólio de projetos alinhado com OKRs estratégicos e a cadeia de valor é um componente essencial para o sucesso de um planejamento estratégico. Ele não apenas orienta a organização em direção aos seus objetivos, mas também assegura que cada passo dado contribua de forma significativa para a realização da visão e missão da CGU.

Ao vincular o projeto diretamente ao OKRs estratégicos, garante-se que cada projeto contribua de forma significativa para os objetivos de longo prazo da organização.

Já considerando a Revisão 2025 do Planejamento Estratégico CGU, vislumbra-se o acréscimo do Objetivo: Fortalecer a gestão humanizada, inovadora, sustentável e integrada da CGU. Para alcançá-lo, considera-se como Resultado-chave a Execução do PCA.

Assim, as demandas presentes no PCA-2025 devem preservar o alinhamento estratégico e contribuir para o alcance dos objetivos estabelecidos.

Nesse sentido, com base nas informações prestadas pelas unidades no momento de preenchimento dos DFD's, validadas pelo Setor de Contratações, por meio da atuação do Serviço de Governança nas Contratações (SEGOV), as principais contratações que possuem alinhamento aos Projetos Estratégicos são apresentadas no Anexo IV.

Contratos que não permitem renovações em 2025

Realizada uma análise dos contratos atualmente em execução, identificou-se aqueles que não podem ter suas vigências prorrogadas em 2025, por atingirem o limite máximo de prazo contratual previsto nas normas que regem ao assunto.

O propósito subjacente à iniciativa consiste em identificar as necessidades passíveis de novas análises de contexto por parte das unidades requisitantes, as quais devem avaliar, entre outros aspectos, a necessidade novas contratações, e, para tanto, a inclusão das demandas no PCA 2026, cuja janela de revisão se encontra aberta até 25/10/2025.

Contrato	Unidade Requisitante	Objeto	Fim Vigência
28/2019	CGTEC	COLOCATION SERPRO	18/03/25
12/2020	CGSIS	OPERAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS	03/06/25
17/2020	COASP	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA	01/07/25
12/2019	COASP	TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETÁRIO EXECUTIVO	01/09/25
19/2019	SE	APOIO LOGÍSTICO EM EVENTOS	03/10/25
25/2020	COGEA	BRIGADA DE INCÊNDIO	21/10/25
35/2020	CGTEC	VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOPS	30/12/25

Tabela VI – Contratos que não permitem renovação

Disposições Finais

Desde a sua implementação, em 2019, os normativos, os fluxos e os procedimentos relacionados à elaboração do Plano de Contratações Anual têm sido aperfeiçoados, fazendo com que o PCA se consolide, cada vez mais, como uma ferramenta robusta de planejamento das contratações, no âmbito da CGU.

O incremento na percepção da importância do PCA tem exigido, a cada exercício, um maior esforço colaborativo, uma comunicação mais eficaz entre as diversas unidades envolvidas, e uma revisão constante das atividades e dos normativos e orientações internas, de forma a contribuir com o aumento da eficiência e da eficácia das contratações.

Além disso, tais práticas promovem um ambiente mais íntegro e confiável, reduzindo a vulnerabilidade aos riscos associados às compras públicas.

No contexto orçamentário atual, o PCA se destaca como um elemento essencial para garantir a alocação eficiente dos recursos públicos, alinhando-se à Lei Orçamentária Anual.

Deve-se destacar que a execução do Plano depende de um monitoramento contínuo, tanto pelo Setor de Contratações (SEGOV/CGLCD) quanto pelas unidades requisitantes, por intermédio de seus pontos focais formalmente designados. Parte importante desse acompanhamento é efetivado pela emissão, no mínimo bimestral, a partir de julho de cada ano, dos Relatórios de Gestão de Riscos do PCA, que são amplamente divulgados (também disponibilizados na Intra CGU), permitindo às áreas interessadas solicitarem ajustes proativos (inclusões; exclusões; reprogramações; redimensionamentos), adequando, dessa forma, seus planejamentos originais às novas realidades, assegurando transparência e responsabilidade na gestão dos recursos humanos, orçamentários e financeiros.

Ou seja, a implementação do Plano de Contratações Anual, acompanhada por um monitoramento sistemático e flexível, além de um aperfeiçoamento contínuo, é instrumento fundamental para alcançar os objetivos estratégicos e para o aprimoramento contínuo da gestão pública.

Outro ponto que merece destaque é a instituição do "Comitê Gerencial de Contratações, Orçamento e Custos", através da Portaria Normativa SE/CGU nº 213, de 12/08/2025, que será mais uma ferramenta a ser utilizada para potencializar o alcance das ações de Governança nas Contratações, gerando ganhos, tanto na fase de planejamento quanto na execução do PCA da CGU

O Anexo V apresenta o cronograma de início dos processos de contratação (excluídas as

capacitações), pelas áreas requisitantes, com base no calendário de contratações, elaborado automaticamente pelo PGC. Tal calendário é criado a partir da conjugação das datas desejadas indicadas nos Documentos de Formalização de Demandas (DFD) e dos prazos estimados de conclusão para cada forma ou modalidade de contratação (licitação ou contratação direta).

Anexo I – Cronograma de Contratação, sem ações de capacitação

Data Desejada	Requisitante	Nome da Futura Contratação	Estimado (R\$)
mar	SFC	Contratação de ensaios de qualidade de pavimentação asfáltica via Sistema de Registro de Preços	2.090.000,00
mar Total			2.090.000,00
abr	CGLPE	Serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva	1.400.000,00
	CGTEC	Operação e Gestão de Central de Serviços de TI e Prestação de Suporte Técnico de 1º e 2º nível	2.701.996,32
	CGTEC	Renovação de direito de atualização e suporte para software de backup Veeam.	2.171.035,88
	SE	Prestação de serviços de apoio logístico em eventos, no âmbito do DISTRITO FEDERAL.	1.919.182,50
	SE	Serviços de facilitação de projetos de inovação	30.000,00
abr Total			8.222.214,70
mai	CGLPE	Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (arquivos técnicos da CGU na IN	100.000,00
	CGSIS	Contratação de serviços de Operação do Software de Gerenciamento de Serviços HPSM	2.800.000,00
	CGSIS	Suporte Software HPSM. Serviços de Atualização e Suporte Técnico do HPSM	380.001,00
	CGTEC	Renovação do suporte técnico e do direito de atualização do software de virtualização Vmware	704.329,57
	COGEP	"Aquisição de materiais como contrapartida prevista em ACT nº 7/2023(vagas berçário do Min. Saúde)	38.028,13
	SFC	Aquisição de 140 Coletes balísticos	33.320,00
	SFC	Giroflex para viatura	28.000,00
mai Total			4.083.678,70
jun	ASCOM	Assinatura de Jornais e Revistas para a ASCOM/CGU	54.000,00
	ASCOM	Serviços de clipping eletrônico de matérias jornalísticas de interesse da CGU	57.996,00
	CGTEC	Suporte técnico para a rede Wi-fi	381.391,12
	DIE	Atualização do ambiente Oracle.	300.000,00
	SIP	Serviço de atribuição de numeração Digital Object Identifier (DOI) e verificação anti-Plágio	2.700,00
	SIPRI	Assinaturas da JusBrasil - Softwares: assinaturas de nível intermediário da JusBrasil	10.000,00
jun Total			806.087,12
jul	CGTEC	Aquisição de Certificados Digitais SSL A1 e 10 unidades de tokens FIDO2.	9.315,50
	SIPRI	Serviços de Due Diligence e background check, com alcance global e monitoramento diário automatizado	59.000,00
jul Total			68.315,50
ago	CGGOV	Aquisição de tokens para armazenamento de certificação digital	7.800,00
ago Total			7.800,00
set	CGLPE	Aquisição de detectores de metais, tipo pórtico	110.866,50

Data Desejada	Requisitante	Nome da Futura Contratação	Estimado (R\$)
	CGLPE	Aquisição de máquinas de raio-x	460.920,00
	CGLPE	Prestação de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços	346.319,43
	CGLPE	Serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico.	1.766.901,96
	DIE	Aquisição de 23 discos rígidos de 1,8TB, compatíveis com servidor DELL PowerEdge R730xd SAS	40.020,00
	DIE	Estações específicas para análise forense de materiais coletados ou recebidos pela CGU	200.000,00
	DIE	Notebook de alto desempenho com memória RAM igual ou superior à 32GB	15.000,00
	SIPRI	Contratação de Biblioteca Digital - plataforma com conteúdo jurídico (livros)	40.000,00
set Total			2.980.027,89
out	COGEP	Exames Médicos Periódicos	1.427.932,90
	SFC	Cerimonial da XXV Reunião Especializada de Organismos de Controle Interno (REOGCI).	19.134,10
out Total			1.447.067,00
nov	CGLPE	Serviços de Copeiragem e Garçonaria	1.970.331,84
	CGLPE	Serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de raios X.	333.268,37
	DIE	Solução de Infraestrutura para Ciência de Dados da CGU	4.200.000,00
nov Total			6.503.600,21
dez	CGLPE	Aquisição de veículos do tipo caminhonete ou SUV para atendimento da Controladoria-Geral da União	1.554.000,00
	CGLPE	Contratação de licenças de software de design gráfico	532.050,08
	CGTEC	Ferramenta de suporte remoto para execução remota dos serviços de suporte técnico aos usuários de TI	2.114.261,10
	SE	Aquisição de troféus para o Prêmio de Excelência CGU 2025	7.030,00
dez Total			4.207.341,18
Total Geral			30.416.132,30

Anexo II – Demandas por Ordem de Valor, sem ações de capacitação

Requisitante	Nome da Futura Contratação	Estimado (R\$)	% Total Estimado
DIE	Solução de Infraestrutura para Ciência de Dados da CGU. Aquisição de infraestrutura com GPU	4.200.000,00	13,81%
CGSIS	Contratação de serviços de Operação do Software de Gerenciamento de Serviços HPSM	2.800.000,00	9,21%
CGTEC	Operação e Gestão de Central de Serviços de TI e Prestação de Suporte Técnico de 1º e 2º nível	2.701.996,32	8,88%
CGTEC	Renovação de direito de atualização e suporte para software de backup Veeam.	2.171.035,88	7,14%
CGTEC	Ferramenta de suporte remoto para execução remota dos serviços de suporte técnico aos usuários de TI	2.114.261,10	6,95%
SFC	Contratação de ensaios de qualidade de pavimentação asfáltica via Sistema de Registro de Preços	2.090.000,00	6,87%
CGLPE	Serviços de Copeiragem e Garçonaria	1.970.331,84	6,48%
SE	Prestação de serviços de apoio logístico em eventos, no âmbito do DISTRITO FEDERAL.	1.919.182,50	6,31%
CGLPE	Serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico.	1.766.901,96	5,81%
CGLPE	Aquisição de veículos do tipo caminhonete ou SUV para atendimento da Controladoria-Geral da União	1.554.000,00	5,11%
COGEP	Exames Médicos Periódicos	1.427.932,90	4,69%
CGLPE	Serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva	1.400.000,00	4,60%
CGTEC	Renovação do suporte técnico e do direito de atualização do software de virtualização Vmware	704.329,57	2,32%
CGLPE	Contratação de licenças de software de design gráfico	532.050,08	1,75%
CGLPE	Aquisição de máquinas de raio-x	460.920,00	1,52%
CGTEC	Suporte técnico para a rede Wi-fi	381.391,12	1,25%
CGSIS	Suporte Software HPSM. Serviços de Atualização e Suporte Técnico do HPSM	380.001,00	1,25%
CGLPE	Prestação de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços	346.319,43	1,14%
CGLPE	Serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de raios X.	333.268,37	1,10%
DIE	Atualização do ambiente Oracle.	300.000,00	0,99%
DIE	Estações específicas para análise forense de materiais coletados ou recebidos pela CGU	200.000,00	0,66%
CGLPE	Aquisição de detectores de metais, tipo pórtico	110.866,50	0,36%
CGLPE	Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (arquivos técnicos da CGU na IN	100.000,00	0,33%
SIPRI	Serviços de Due Diligence e background check, com alcance global e monitoramento diário automatizado	59.000,00	0,19%
ASCOM	Serviços de clipping eletrônico de matérias jornalísticas de interesse da CGU	57.996,00	0,19%
ASCOM	Assinatura de Jornais e Revistas para a ASCOM/CGU	54.000,00	0,18%
DIE	Aquisição de 23 discos rígidos de 1,8TB, compatíveis com servidor DELL PowerEdge R730xd SAS	40.020,00	0,13%

Requisitante	Nome da Futura Contratação	Estimado (R\$)	% Total Estimado
SIPRI	Contratação de Biblioteca Digital - plataforma com conteúdo jurídico (livros)	40.000,00	0,13%
COGEP	"Aquisição de materiais como contrapartida prevista em ACT nº 7/2023(vagas berçário do Min. Saúde)	38.028,13	0,13%
SFC	Aquisição de 140 Coletes balísticos	33.320,00	0,11%
SE	Serviços de facilitação de projetos de inovação	30.000,00	0,10%
SFC	Giroflex para viatura	28.000,00	0,09%
SFC	Cerimonial da XXV Reunião Especializada de Organismos de Controle Interno (REOGCI).	19.134,10	0,06%
DIE	Notebook de alto desempenho com memória RAM igual ou superior à 32GB	15.000,00	0,05%
SIPRI	Assinaturas da JusBrasil - Softwares: assinaturas de nível intermediário da JusBrasil	10.000,00	0,03%
CGTEC	Aquisição de Certificados Digitais SSL A1 e 10 unidades de tokens FIDO2.	9.315,50	0,03%
CGGOV	Aquisição de tokens para armazenamento de certificação digital	7.800,00	0,03%
SE	Aquisição de troféus para o Prêmio de Excelência CGU 2025	7.030,00	0,02%
SIP	Serviço de atribuição de numeração Digital Object Identifier (DOI) e verificação anti-Plágio	2.700,00	0,01%
Total		30.416.132,30	100,00%

Anexo III – Contratos Vigentes com despesa em 2025

Contrato	Área Req	Objeto	Valor Contrato
48/2022	COASP	LOCAÇÃO ED. MULTIBRASIL	R\$ 20.691.679,81
16/2023	CGTEC	UNIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INTERMEDIÇÃO PARA NUVENS PÚBLICAS (USIN'S E USIN'S MP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	R\$ 20.495.380,12
31/2023	CGSIS	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROJETO E DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E PAINÉIS CORPORATIVOS, COM PRÁTICAS ÁGEIS	R\$ 12.468.794,71
12/2023	CGTEC	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT	R\$ 11.169.492,20
19/2022	CGTEC	OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC	R\$ 11.081.700,00
08/2022	COASP	APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)	R\$ 9.414.643,66
03/2024	CGCOF	AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREA NACIONAL	R\$ 5.808.366,40
17/2020	COASP	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA	R\$ 5.569.367,50
12/2019	COASP	SECRETARIADO (TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETÁRIO EXECUTIVO)	R\$ 4.268.099,88
07/2024	CGTEC	CONTRATAÇÃO DE LINKS DE INTERNET	R\$ 4.166.251,93
28/2019	CGTEC	COLOCATION SERPRO	R\$ 3.895.535,84
04/2023	COASP	APOIO ADMINISTRATIVO DE NÍVEL SUPERIOR	R\$ 3.733.336,20
06/2022	CGTEC	CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK)	R\$ 3.605.303,02
17/2022	COGEA	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ED. DARCY RIBEIRO	R\$ 3.208.911,82
18/2021	CGSIS	SERVIÇOS CONTINUADOS DE APRIMORAMENTO DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (USER EXPERIENCE - UX) E DE DESIGN DE INTERFACE DE USUÁRIO (USER INTERFACE - UI)	R\$ 2.972.482,92
09/2022	CGTEC	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA PLATAFORMA DE NUVEM AWS	R\$ 2.531.210,62
19/2019	SE	APOIO LOGÍSTICO EM EVENTOS	R\$ 2.518.202,34
04/2021	CGSIS	SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS PRESTADOS PELO SERPRO	R\$ 2.357.452,08
25/2020	COGEA	BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 2.037.072,97
07/2022	CGCOF	AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREA INTERNACIONAL	R\$ 1.768.362,50
17/2024	COASP	COPEIRAGEM E GARÇONARIA	R\$ 1.643.416,73
21/2021	COASP	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.608.237,58
05/2024	CGTEC	SERVIÇO DE USO NEXT GENERATION FIREWALL COM FUNCIONALIDADE DE SD-WAN	R\$ 1.340.446,59
15/2024	COASP	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CARREGADOR E MOTORISTA	R\$ 1.304.146,01

Contrato	Área Req	Objeto	Valor Contrato
32/2023	CGSIS	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROJETO E DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E PAINÉIS CORPORATIVOS	R\$ 959.319,90
21/2023	COASP	ASSISTENTE JURÍDICO	R\$ 899.934,59
12/2020	CGSIS	OPERAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MICROFOCUS	R\$ 868.763,53
21/2022	COASP	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOCAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL	R\$ 860.833,18
02/2023	CGTEC	MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TIC	R\$ 679.862,11
05/2021	CGSIS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	R\$ 659.687,22
27/2021	COASP	RECEPCIONISTA	R\$ 656.928,58
14/2024	COGEP	PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E PSICÓLOGO	R\$ 574.626,76
41/2021	CGSIS	SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS DAS DECLARAÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (DIRPF), PRESTADOS PELO SERPRO, PARA ATENDER O SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS E DE CONFLITO DE INTERESSES (E-PATRI)	R\$ 558.197,96
29/2023	CGTEC	SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USUÁRIO PARA A SOLUÇÃO DE TELEFONIA AVAYA AURA, SUPORTE TÉCNICO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, MÓDULOS DE EXPANSÃO, GATEWAYS DE VOZ, ALÉM DE REPASSE DE CONHECIMENTO E HORAS DE CONSULTORIA	R\$ 517.783,71
23/2022	COASP	APOIO DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 505.514,99
27/2023	COGEA	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 3 (TRÊS) EQUIPAMENTOS SMITHS DETECTION, DA MARCA SMITHS HEIMANN, MODELO HS6040I	R\$ 367.003,26
22/2023	COASP	CONTADOR	R\$ 352.580,98
02/2021	COASP	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE LAVAGENS E DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$ 328.830,81
08/2024	CGTEC	UNIDADES DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA NUVENS PÚBLICAS (USCN'S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) VISANDO ESTABELECEER CONECTIVIDADE PRIVADA PARA ATÉ 4 (QUATRO) PROVEDORES DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA NO BRASIL	R\$ 320.040,00
12/2024	COGEA	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO	R\$ 313.251,31
35/2020	CGTEC	VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOPS	R\$ 304.485,50
01/2022	COASP	TELEFONIA	R\$ 240.141,73

Contrato	Área Req	Objeto	Valor Contrato
09/2024	CGDOC	COMUNICAÇÃO E CONEXOS, POR DEMANDA, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE TELEVISÃO E VÍDEO; SERVIÇOS DE RÁDIO E ÁUDIO; SERVIÇOS VIA INTERNET E SERVIÇOS DE CLIPPING, E OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CONEXOS	R\$ 106.276,21
36/2021	CGDOC	PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA	R\$ 105.456,02
26/2023	CGSIS	SOFTWARE INTELLIJ IDEA ULTIMATE E SOFTWARE PHPSTORM	R\$ 70.980,00
20/2021	COASP	FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS	R\$ 69.675,50
24/2023	CGDOC	ENVIO DE BENS E DOCUMENTOS, EM ÂMBITO NACIONAL, ABRANGENDO O RECEBIMENTO E A COLETA, O TRANSPORTE E A ENTREGA AO DESTINATÁRIO.	R\$ 36.727,87
14/2022	CGDATA	SOLUÇÃO FORENSE PARA EXTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS	R\$ 35.011,43
06/2023	ASCOM	ASSINATURAS PARA ACESSO ON-LINE A JORNAIS, REVISTAS E SITES PERIÓDICOS NACIONAIS	R\$ 34.097,42
19/2021	COGEA	MANUTENÇÃO ELEVADORES EDIFÍCIO DARCY RIBEIRO	R\$ 29.840,48
25/2023	CGDOC	SERVIÇOS POSTAIS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL	R\$ 28.884,87
18/2024	COGEP	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - ESTÁGIO DO TIPO "NÃO OBRIGATÓRIO"	R\$ 28.159,11
07/2023	COASP	CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	R\$ 23.008,05
07/2021	COASP	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA POR RÁDIO FREQUÊNCIA (RFID), ENVOLVENDO COLETORES DE DADOS MÓVEIS COM ETIQUETAS/TAGS PARA SUPERFÍCIE METÁLICAS E NÃO METÁLICAS, IMPRESSORA TÉRMICA PARA ETIQUETAS, PARA RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL	R\$ 22.680,27
05/2023	ASCOM	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS	R\$ 15.684,90
06/2019	COASP	STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS)	R\$ 15.321,60
27/2014	COGEA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: ED DARCY RIBEIRO, ED SIDERBRÁS e ESTACIONAMENTO BLOCO B ANEXO	R\$ 14.000,00
34/2013	COGEA	SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS UNIDADES DE CONSUMO.	R\$ 12.000,00
13/2024	CGTEC	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SERPRO	R\$ 10.021,90
18/2023	COGEP	FORNECIMENTO DE PLACAS DE AÇO ESCOVADO - HOMENAGEM APOSENTADOS	R\$ 9.798,60
09/2023	COGEP	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, PREDEDOR E PROTETOR DE CRACHÁS	R\$ 8.184,69
			R\$ 150.301.488,41

Anexo IV – Alinhamento ao Planejamento Estratégico e Priorização

Requisitante	Nome da Futura Contratação	Estimado (R\$)	Alinhamento	Prioridade
Substituição Contratos Vigentes/Atualização solução existente				
CGSIS	Contratação de serviços de Operação do Software de Gerenciamento de Serviços HPSM	2.800.000,00		1
CGTEC	Operação e Gestão de Central de Serviços de TI e Prestação de Suporte Técnico de 1º e 2º nível	2.701.996,32		1
CGTEC	Renovação de direito de atualização e suporte para software de backup Veeam.	2.171.035,88		1
CGTEC	Ferramenta de suporte remoto para execução remota dos serviços de suporte técnico aos usuários de TI	2.114.261,10		1
CGLPE	Serviços de Copeiragem e Garçonaria	1.970.331,84		1
SE	Prestação de serviços de apoio logístico em eventos, no âmbito do DISTRITO FEDERAL.	1.919.182,50		1
CGLPE	Serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico.	1.766.901,96		1
COGEP	Exames Médicos Periódicos	1.427.932,90		Novo
CGLPE	Serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva	1.400.000,00		1
CGTEC	Renovação do suporte técnico e do direito de atualização do software de virtualização Vmware	704.329,57		1
CGLPE	Contratação de licenças de software de design gráfico	532.050,08		Novo
CGTEC	Suporte técnico para a rede Wi-fi	381.391,12		1
CGSIS	Suporte Software HPSM. Serviços de Atualização e Suporte Técnico do HPSM	380.001,00		1
CGLPE	Prestação de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços	346.319,43		1
DIE	Atualização do ambiente Oracle.	300.000,00		1
ASCOM	Serviços de clipping eletrônico de matérias jornalísticas de interesse da CGU	57.996,00		1
ASCOM	Assinatura de Jornais e Revistas para a ASCOM/CGU	54.000,00		1
	Total	21.027.729,70		
Novas Contratações				
DIE	Solução de Infraestrutura para Ciência de Dados da CGU. Aquisição de infraestrutura com GPU	4.200.000,00		Novo
SFC	Contratação de ensaios de qualidade de pavimentação asfáltica via Sistema de Registro de Preços	2.090.000,00	Objetivo 5	1
CGLPE	Aquisição de veículos do tipo caminhonete ou SUV para atendimento da Controladoria-Geral da União	1.554.000,00		Novo
CGLPE	Aquisição de máquinas de raio-x	460.920,00		2
CGLPE	Serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de raios X.	333.268,37		2
DIE	Estações específicas para análise forense de materiais coletados ou recebidos pela CGU	200.000,00		Novo
CGLPE	Aquisição de detectores de metais, tipo pórtico	110.866,50		2
CGLPE	Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (arquivos técnicos da CGU na IN	100.000,00		1
DIE	Aquisição de 23 discos rígidos de 1,8TB, compatíveis com servidor DELL PowerEdge R730xd SAS	40.020,00		Novo

Requisitante	Nome da Futura Contratação	Estimado (R\$)	Alinhamento	Prioridade
SIPRI	Contratação de Biblioteca Digital - plataforma com conteúdo jurídico (livros)	40.000,00	KR 3.4 e 3.6	3
COGEP	"Aquisição de materiais como contrapartida prevista em ACT nº 7/2023(vagas berçário do Min. Saúde)	38.028,13		Novo
SFC	Aquisição de 140 Coletes balísticos	33.320,00	Objetivo 3	1
SE	Serviços de facilitação de projetos de inovação	30.000,00		1
SFC	Giroflex para viatura	28.000,00	Objetivo 3	1
SFC	Cerimonial da XXV Reunião Especializada de Organismos de Controle Interno (REOGCI).	19.134,10		Novo
DIE	Notebook de alto desempenho com memória RAM igual ou superior à 32GB	15.000,00		Novo
SIPRI	Assinaturas da JusBrasil - Softwares: assinaturas de nível intermediário da JusBrasil	10.000,00	KR 3.4 e 3.6 Cadeia de Valor	1
CGTEC	Aquisição de Certificados Digitais SSL A1 e 10 unidades de tokens FIDO2.	9.315,50		1
CGGOV	Aquisição de tokens para armazenamento de certificação digital	7.800,00		Novo
SE	Aquisição de troféus para o Prêmio de Excelência CGU 2025	7.030,00		Novo
SIP	Serviço de atribuição de numeração Digital Object Identifier (DOI) e verificação anti-Plágio	2.700,00	Ação 231 Cadeia de Valor	1
SIPRI	Serviços de Due Diligence e background check, com alcance global e monitoramento diário automatizado	59.000,00		Novo
	Total	9.388.402,60		

Anexo V – Cronograma Início Planejamento, sem capacitações

Início Planej	NºContratação	Requi	Nome da Futura Contratação	Modalidade	Desejada	Estimado (R\$)
set-24	6/2025	SFC	Contratação de ensaios de qualidade de pavimentação asfáltica via Sistema de Registro de Preços	Pregão	31/03/25	2.090.000,00
set-24	59/2025	CGTEC	Operação e Gestão de Central de Serviços de TI e Prestação de Suporte Técnico de 1º e 2º nível	Pregão	02/04/25	2.701.996,32
set-24	16/2025	SE	Prestação de serviços de apoio logístico em eventos, no âmbito do DISTRITO FEDERAL.	Pregão	03/04/25	1.919.182,50
set-24	29/2025	CGTEC	Renovação de direito de atualização e suporte para software de backup Veeam.	Pregão	17/04/25	2.171.035,88
out-24	53/2025	CGLPE	Serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva	Pregão	30/04/25	1.400.000,00
out-24	65/2025	CGLPE	Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (arquivos técnicos da CGU na IN	Pregão	01/05/25	100.000,00
out-24	25/2025	CGSIS	Contratação de serviços de Operação do Software de Gerenciamento de Serviços HPSM	Pregão	02/05/25	2.800.000,00
out-24	30/2025	CGTEC	Renovação do suporte técnico e do direito de atualização do software de virtualização Vmware	Pregão	30/05/25	704.329,57
nov-24	32/2025	CGSIS	Suporte Software HPSM. Serviços de Atualização e Suporte Técnico do HPSM	Pregão	30/05/25	380.001,00
nov-24	26/2025	CGTEC	Suporte técnico para a rede Wi-fi	Pregão	30/06/25	381.391,12
dez-24	62/2025	DIE	Atualização do ambiente Oracle.	Pregão	30/06/25	300.000,00
dez-24	47/2025	SIP	Serviço de atribuição de numeração Digital Object Identifier (DOI) e verificação anti-Plágio	Inex	02/06/25	2.700,00
dez-24	68/2025	SE	Serviços de facilitação de projetos de inovação	Dispensa (valor)	30/04/25	30.000,00
jan-25	3/2025	CGLPE	Serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico.	Pregão	30/09/25	1.766.901,96
fev-25	51/2025	CGLPE	Aquisição de detectores de metais, tipo pórtico	Pregão	30/09/25	110.866,50
fev-25	52/2025	CGLPE	Aquisição de máquinas de raio-x	Pregão	30/09/25	460.920,00
mar-25	91/2025	DIE	Estações específicas para análise forense de materiais coletados ou recebidos pela CGU	Pregão	30/09/25	200.000,00
mar-25	36/2025	SIPRI	Assinaturas da JusBrasil - Softwares: assinaturas de nível intermediário da JusBrasil	Inex	30/06/25	10.000,00
mar-25	64/2025	SFC	Aquisição de 140 Coletes balísticos	Dispensa (valor)	30/05/25	33.320,00
mar-25	57/2025	SFC	Giroflex para viatura	Dispensa (valor)	30/05/25	28.000,00
mar-25	73/2025	COGEP	"Aquisição de materiais como contrapartida prevista em ACT nº 7/2023(vagas berçário do Min. Saúde)	Dispensa (valor)	30/05/25	38.028,13
mar-25	108/2025	DIE	Solução de Infraestrutura para Ciência de Dados da CGU. Aquisição de infraestrutura com GPU	Pregão	07/11/25	4.200.000,00
mar-25	77/2025	CGLPE	Serviços de Copeiragem e Garçonaria	Pregão	19/11/25	1.970.331,84

abr-25	69/2025	ASCOM	Serviços de clipping eletrônico de matérias jornalísticas de interesse da CGU	Dispensa (valor)	30/06/25	57.996,00
abr-25	74/2025	ASCOM	Assinatura de Jornais e Revistas para a ASCOM/CGU	Dispensa (valor)	30/06/25	54.000,00
abr-25	5/2025	CGLPE	Serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de raios X.	Pregão	28/11/25	333.268,37
abr-25	27/2025	CGTEC	Aquisição de Certificados Digitais SSL A1 e 10 unidades de tokens FIDO2.	Dispensa (valor)	08/07/25	9.315,50
mai-25	33/2025	SIPRI	Contratação de Biblioteca Digital - plataforma com conteúdo jurídico (livros)	Inex	01/09/25	40.000,00
mai-25	97/2025	CGLPE	Prestação de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços	Inex	01/09/25	346.319,43
mai-25	105/2025	CGLPE	Aquisição de veículos do tipo caminhonete ou SUV para atendimento da Controladoria-Geral da União	Pregão	19/12/25	1.554.000,00
mai-25	99/2025	SIPRI	Serviços de Due Diligence e background check, com alcance global e monitoramento diário automatizado	Dispensa (valor)	31/07/25	59.000,00
mai-25	106/2025	CGLPE	Contratação de licenças de software de design gráfico	Pregão	29/12/25	532.050,08
mai-25	95/2025	CGTEC	Ferramenta de suporte remoto para execução remota dos serviços de suporte técnico aos usuários de TI	Pregão	31/12/25	2.114.261,10
mai-25	81/2025	CGGOV	Aquisição de tokens para armazenamento de certificação digital	Dispensa (valor)	29/08/25	7.800,00
mai-25	101/2025	DIE	Aquisição de 23 discos rígidos de 1,8TB, compatíveis com servidor DELL PowerEdge R730xd SAS	Dispensa (valor)	30/09/25	40.020,00
mai-25	100/2025	DIE	Notebook de alto desempenho com memória RAM igual ou superior à 32GB	Dispensa (valor)	30/09/25	15.000,00
jun-25	104/2025	COGEP	Exames Médicos Periódicos	Convênio	31/10/25	1.427.932,90
jun-25	109/2025	SFC	Cerimonial da XXV Reunião Especializada de Organismos de Controle Interno (REOGCI).	Dispensa (valor)	31/10/25	19.134,10
jun-25	92/2025	SE	Aquisição de troféus para o Prêmio de Excelência CGU 2025	Dispensa (valor)	10/12/25	7.030,00